

Projectteam Rozenprieel

Datum:	29 april 2010	15.30 uur
Plaats:	Koningstein	
Aanwezig:		e-mail:
Anouk Stilma (voorzitter)	Stadsdeelmanager Zuid	
Ilse Marsman (verslag)	Management-assistente	
Peter de Weerd	Beleidsmedewerker	
Lex Wijnbeek	senior beheerder	
Sacha Ellerbeck	Medewerker Veiligheid	
Chantal Verburg	Ymere	afbericht
Gitta v.d. Linden		
Anke Brinkman	Wijkraad Rozenprieel	
Maarten Pieter Schinkel	Wijkraad Rozenprieel	afbericht
Martijn Beerhuizen	Wijkraad Rozenprieel	
Afwezig:		
Anne Marie de Regt	Pré Wonen	
Jan de Heij	Politie Kennemerland	
Flip Prigge	Politie Kennemerland	
Anke Kortenaar	Veiligheidsmanager	
Esther Groen	Communicatiemedewerker	
Reinoud Ruijterman	Haarlem Effect	
Melle Koning	Wijkraad Rozenprieel	
Eric Ligtenberg	HOO	

- Actie**
- 1. Opening en mededelingen**
Geen mededelingen
 - 2. Verslag 9 december 2009 en actiepunten projectteam**
 - 2.1** Blz. 1; pt. 3.1.b: De schoonmaakdag was succesvol. Helaas gaat vervuiling al weer snel terugvallen. → Herhaling gewenst. M.n. aandacht voor het Rijkstraatje, waar veel hondenpoep is.
 - 3. Stand van zaken van de projecten door de projecttrekkers aan de hand van de ingevulde voortgangsrapportage 5**
 - 3.1** *Schoon en heel: projecttrekker Lex Wijnbeek*
 - a.** Werkgroep niet veel bij elkaar geweest omdat er niets te vermelden was.
 - b.** Hondenbeleid:
Blijft punt van aandacht. → Rozenprieel is al 2 x “wijk van de week” geweest, waarbij intensiever wordt gehandhaafd.
Geen andere effectieve methode?
- Er moet gedragsverandering bij mensen komen.
- Elkaar aanspreken.
- Handhaving belangrijk.
- Posten in Van Marumstraat en Rijkstraat.
 - c.** Extra onderhoud:
Lijstje Maarten Pieter met antiverpauperingspunten.
 - d.** Ondergrondse huisvuilinzameling:
Gaat gebeuren. Tegen die tijd zal werkgroep weer bij elkaar komen. Esther gaat hierover communiceren in de buurt.
→ In nieuwsbrief staan contactpersonen en telefoonnummers gemeld. Vermelden dat het ook anoniem kan.

- e. Extra vervuilde plekken:
Martijn vraagt of politie sneller ter plekke kan komen bij te vroeg of verkeerd vuil aanbieden. → Melden zodra je het ziet. Wanneer vaste plekken bekend, geef dit door aan Anouk: zij neemt op met handhaving.
-Beeldgestuurd reinigen? → Is niet van de baan.
- In winterperiode kan Spaarnelanden niet altijd vegen wegens technische redenen.
- f. Landelijke Schoonmaakactie:
Actie was succesvol. In wijkgesprek is het plan geopperd om een structurele schoonmaakdag te organiseren. Er is ook reeds een evaluatie geweest over de organisatie van de schoonmaakactie, deze wordt t.z.t. naar alle partijen gestuurd.

3.2 *Groen in de wijk: projecttrekker Reinoud Ruijterman*

- a. Drijftuinen:
De datum van 17 april is verplaatst naar 11 mei. De feestelijke opening is op 16 mei; de nieuwe wethouder is hiervoor uitgenodigd.
- b. Groenplan:
Er is nog steeds geen goed groenplan: los zien van gebiedsvisie. Streven om dit voor het einde van het wijkcontract gerealiseerd te hebben.
- Groenplan/Buurtplan: Anouk neemt contact op met Kees Kulk (hoofd Dagelijks Beheer) om te bespreken hoe dit aan te gaan pakken.
- c. Bloembakken:
Na vakantie overleg Anouk en Lex.
- d. Parkje van Marumstraat:
→ Reinoud doet voostel.
- Anouk
- Reinoud

3.3 *Onveilige plekken: projecttrekker Sacha Ellerbeck*

- a. Poort Camphuijsstraat:
Lantaarns op zonne-energie: enquête gedaan; op 25 mei wordt deze persoonlijk opgehaald. Is pilot: wanneer succesvol kijken waar nog meer budget beschikbaar is.
- b. Wintertuinplein en Van Zompelstraat:
Situatie onveranderd.
→ Sacha meldt aan Anne Marie de Regt dat afvalscheiding ondergronds gaat.
- c. Aanschrijven div. eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen:
Soms niet verstandig voor bewoners om zelf mensen aan te spreken; politie heeft afgeraden dit te doen.
→ Sacha vraagt na om welke panden het gaat.
→ Gemeente moet zelf eigen panden aanpakken.
- In werkgroep waren slechts 3 mensen aanwezig, hoewel iedereen was uitgenodigd. → Voorstel om te combineren met werkgroep “schoon, heel, veilig”.
- d. Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein:
Volgens onderzoek is parkeerdruk afgenomen.
- e. Aanpak intimidatie:
- Het spreekuur van Flip wordt drukker bezocht.
- De werkgroep komt opnieuw bij elkaar. → Gitta bij uitnodigen.
- Buurtbemiddeling: meer communicatie nodig? Mond-tot-mond: brief heeft geen zin.
→ Gitta neemt op met Monique. → Chantal neemt mee in sociaal team.
- Geannexeerde grond? Illegale bouw op gemeentegrond Tuin van Jonker. → Lijstje van plekken presenteren als algemeen punt, zodat mensen zich niet persoonlijk aangevallen hoeven voelen. → Wijkraad over informeren.
- Sacha
- Sacha
- wijkraad

3.4 *Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Jonker*

- a. Palmplein:
Ontwerp kan vastgesteld worden. Alles is financieel afgedekt. Uitvoering september / oktober. Er komt een feestelijke opening wanneer alles gereed is.
- b. Plein aan Voorhelmstraat:

Er wordt nog een boom geplant in november.

c. Tuin van Jonker:

Niet gereed binnen contractperiode, maar ontwerpster is bezig.

Kunst en cultuur zijn betrokken. → Ook bewoners betrekken. Wanneer plan gereed is, hele wijk informeren.

3.5 *Kunst en cultuur: projecttrekker Reinoud Ruijterman*

a. Buurtprijs Ymere uitgelooft.

Ook voor dit jaar weer: Plannen melden bij Chantal.

b. Ambitieuze rapport waarin kunst en wandeling is bedacht. Op aantal plekken subsidie aangevraagd.

3.6 *Verkeer en parkeren: projecttrekker Peter de Weerd*

- Extra parkeerplekken kunnen worden toegevoegd. Peter gaat nog met groepje ter plekke kijken.

- Parkeertelling gehouden: in algemeen parkeerdruchte afgenomen. Voor lange termijn kijken of en waar plekken kunnen worden toegevoegd.

- Bakken Linschotenstraat gaan weg.

- Aantal parkeerboetes omhoog gegaan en lijkt niet af te nemen. Heeft wel half jaar nodig om goed te kunnen beoordelen.

3.7 *Algemeen wijkcontracten*

Maarten Pieter vindt ambities in wijkcontract groter dan wat uitgevoerd wordt. Hij wil slag terug maken naar wat oorspronkelijk in wijkcontract staat.

Door wisseling van trekkers en miscommunicatie in werkgroepen worden projecten inhoudelijk gewijzigd of lopen vertraging op.

Wergroep Verkeer wil aantal zaken genoemd in wijkcontract (vb. plan eenrichtingsverkeer) niet tot uitvoering laten brengen.

Maarten Pieter meent dat wat er in het wijkcontract staat leidend moet zijn boven wat werkgroep wil.

Anderzijds staat aantal malen nadrukkelijk in wijkcontract dat samenwerking met bewoners essentieel is voor het slagen van een project.

(“In de wijkcontracten gaat het erom onderwerpen en kansen aan te pakken, die slechts in samenwerking tussen de bewoners, de gemeente en de partnerorganisaties tot een oplossing kunnen worden gebracht.”)

→ Peter neemt nog op met werkgroep, om nog eens goed de achtergronden uit te leggen.

4. *Communicatie en nieuwsbrief*

Vandaag (29-4) was deadline voor input nieuwsbrief. De nieuwsbrief komt nu voor het eerst in de Rooskleurig.

5. *Rondvraag*

Voortgang projecten die nog niet gereed zijn voor einde wijkcontract. → Wordt binnenkort in algemeen over gesproken.

6. *Volgende vergaderingen staan gepland op:*

donderdag 1 juli en 7 september, aanvang 15.00 uur, locatie: Koningstein, kamer 704.