Haarlem

Gemeente Haarlem

Wijkcontract Rozenprieel

Oktober 2008 tot oktober 2010

Haarlem, daar teken ik voor!

Politie Kennemerland

stadsreiniging en afvalinzameling Spaarnelanden nv

PRE wonen

Participatiegroep Rozenprieel

Haarlem

Ymere wonen, leven, groeien

Welzijnswerk Centrum Zuid

WIJKCONTRACT ROZENPRIEEL

CONTRACTPERIODE
OKTOBER 2008 – OKTOBER 2010

COLOFON

Uitgave	:	Afdeling Gebiedsmanagement, gemeente Haarlem
Druk	:	Gemeente Haarlem

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
1.	Wijkcontract	
1.1	Inleiding	4
1.2	Projectteam	
1.3	Criteria voor projecten	
1.4	Rol van bewoners en werkgroepen	5
1.5	Ondertekening	
1.6	Uitvoering wijkcontract	
1.7	Tussenevaluatie en vervolg	
1.8	Financiering	6
2.	Projectbeschrijvingen	
2.1	Project Schoon en heel	8
2.2	Project Groen in de Wijk	11
2.3	Project Onveilige plekken	14
2.4	Project Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker	17
2.5	Project Kunst en Cultuur	19
2.6	Project Verkeer en Parkeren	21
3.	Ondertekening	23
4.	BIJLAGEN	

Bij dit Wijkcontract hoort een aantal bijlagen, waarnaar in de tekst wordt verwezen. Hieronder zijn nulmetingen en ideeën die in de aanloop naar dit wijkcontract tussen de participanten zijn ontstaan. Het is niet zeker of al deze ideeën kunnen worden uitgevoerd in het kader van het wijkcontract, maar ze zullen in de verschillende onderzoeken en plannen worden meegenomen.

De volgende bijlagen zijn beschikbaar:

1. Prullebakkenplan
2. Anti-verpauperpunten
3. (Very) Hotspots
4. Geheime Groene Roosgezelschap
5. Groeninventarisatie
6. Hondenplan
7. Rozenprieeltje
8. Drijvende moerastuinen
9. Vervallen panden
10. Kunstranden van de Roos

1. HOOFDSTUK 1 WIJKCONTRACT

1.1 Inleiding

In december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem besloten een vernieuwde wijkaanpak in te voeren. In vijf wijken is bij wijze van proef een wijkcontract afgesloten. Het gaat om de Leidsebuurt, Delftwijk/Waterbuurt, Boerhaavewijk, de Amsterdamse Buurten en Centrum (Vijfhoek/Raaks/Doelen en Heiliglanden/De Kamp). Vervolgens is besloten om een tweede ronde op te starten met de wijken Rozenprieel, Parkwijk, Dietsveld/Vogelbuurt en Europawijk.

In een wijkcontract staat beschreven hoe organisaties en bewoners gezamenlijk concrete onderwerpen in de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zullen aanpakken. Welke zaken dat precies zijn bepalen de bewoners zelf via een enquête en een wijkwandeling.
In de wijkcontracten gaat het erom onderwerpen en kansen aan te pakken, die slechts in samenwerking tussen de bewoners, de gemeente en de partnerorganisaties tot een oplossing kunnen worden gebracht.

Het Rozenprieel heeft een wijkcontract afgesloten. Dit wijkcontract loopt tot 1 oktober 2010. Dan moeten de afgesproken activiteiten of resultaten zijn uitgevoerd of bereikt. Dit wijkcontract is het resultaat van de inspanningen van de deelnemende organisaties: participatiegroep Rozenprieel woningcorporaties Ymere en Pré Wonen, Welzijnswerk Centrum-Zuid, politie Kennemerland, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem.

1.2 Projectteam

Voor het Rozenprieel is een projectteam geformeerd. Het projectteam Rozenprieel bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, die in de vorige alinea zijn genoemd. De gemeente Haarlem neemt met verschillende organisatieonderdelen regulier en ad-hoc deel aan het projectteam. De stadsdeelmanager stuurt het team aan.

Het projectteam heeft als taak projecten te formuleren op basis van de enquêteresultaten en de wijkwandeling en deze uit te voeren. De projecten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Verder rapporteert het projectteam over de voortgang aan het managementteam van de hoofdafdeling Wijkzaken en zorgt de voor de afstemming tussen de projecten.

1.3 Criteria voor projecten

Uitgangspunt voor alle projecten is dat de samenwerking tussen de gemeente, de partners en de bewoner(s)organisaties essentieel is voor het slagen van de projecten.

Verder moet aan één of meer van de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. de woon- en leefomgeving en de leefbaarheid verbeteren;
2. de bewonersparticipatie versterken;
3. de sociale samenhang versterken;
4. gedrag en houding (normen en waarden) verbeteren;
5. veiligheid bevorderen in de meest brede zin;
6. het effectieve gebruik van de openbare ruimte optimaliseren (spelen, recreëren, wonen);

7. deelname van de kwetsbare groepen aan de wijksamenleving bevorderen;
8. verbeteren onderlinge communicatie tussen wijkbewoners en de communicatie tussen de wijk en de gemeente.

1.4 Rol van bewoners en werkgroepen

Voor elk project zijn werkgroepen opgestart met bewoners en vertegenwoordigers van de partners. Zij hebben gezamenlijk de teksten voor het wijkcontract voorbereid. Ook bij de verdere uitwerking en de uitvoering van de projecten zijn deze werkgroepen nadrukkelijk betrokken.
Veel projecten kunnen pas echt slagen als ook de overige bewoners zelf meehelpen. Hun inzet is zeer belangrijk voor het behalen van succes: meedenken, handen uit de mouwen, het goede voorbeeld geven, onderlinge contacten opbouwen, het wij-gevoel versterken en kritisch zijn.

1.5 Ondertekening

De partners leggen zich met de ondertekening van dit wijkcontract vast de afspraken uit het contract uit te voeren (afspraak is afspraak). In het contract zijn de doelen, de resultaten, de activiteiten en de andere verplichtingen van de partners zo concreet mogelijk vastgelegd. Zo is duidelijk wat iedere partij moet doen.

1.6 Uitvoering wijkcontract

De uitvoering van het wijkcontract vindt plaats in de periode oktober 2008 tot oktober 2010. De gemeente, de partners en de bewoners(organisatie) voeren het wijkcontract gezamenlijk uit.
Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het projectteam Rozenprieel.

Het projectteam staat onder leiding van de stadsdeelmanager en komt één keer per kwartaal bijeen. De stadsdeelmanager is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden, de voortgangsbewaking en het signaleren van knelpunten. Knelpunten die de stadsdeelmanager niet kan oplossen, schaalt hij of zij op in de lijn en worden besproken in het Coördinatieteam Wijkgericht Werken (CWW).

De gemeente houdt de bewoners en andere betrokkenen op de hoogte van de voortgang via de website en een nieuwsbrief die periodiek huis aan huis wordt verspreid.

De bestuurlijk verantwoordelijke wethouder voor het wijkcontract Rozenprieel is de stadsdeelportefeuillehouder de heer Chris van Velzen.

1.7 Tussenevaluatie en vervolg

In oktober 2009 vindt een tussenevaluatie plaats. Een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de partners en de bewoners(organisaties) laten zich via een voortgangsrapportage van het projectteam en het bijwonen van een evaluatiebijeenkomst van het projectteam op de hoogte stellen van de voortgang van het wijkcontract.

In oktober 2010 wordt de contractperiode afgerond met een nieuwe bewonersbijeenkomst. Zowel het gemeentebestuur als de partners zullen dan verantwoording afleggen over de bereikte resultaten.

1.8 Financiering

De uitvoering van het wijkcontract wordt gefinancierd uit de reguliere budgetten van de partners. De projecttrekker is verantwoordelijk voor een sluitende financiering van zijn project. De partners leggen zich echter vast om een gezamenlijk oplossing te vinden voor een financieel probleem bij een project. Het gemeentebestuur heeft voor de vernieuwde aanpak van het wijkgericht werken in de pilotwijken € 250.000 extra ter beschikking gesteld. Dit wijkbudget is enerzijds bestemd voor de algemene kosten voor de organisatie en de introductie van de vernieuwde wijkaanpak en anderzijds voor het realiseren van nieuwe initiatieven in de wijk die passen binnen het wijkcontract en niet uit andere budgetten kunnen worden bekostigd.

HOOFDSTUK 2 PROJECTBESCHRIJVINGEN

De gemeente, de partners en de bewoners zullen in de contractperiode de volgende projecten uitvoeren in het Rozenprieel:

1. Project Schoon en Heel;
2. Project Groen in de Wijk;
3. Project Onveilige plekken;
4. Project Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker;
5. Project Kunst en Cultuur;
6. Project Verkeer en Parkeren;

Op de volgende pagina's treft u de projectbeschrijvingen aan.

2.1 PROJECT SCHOON EN HEEL

Omschrijving

Om de leefbaarheid van het Rozenprieel te verbeteren zou er volgens de bewoners in eerste instantie meer aandacht moeten worden besteed aan het schoonhouden van de buurt en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating. Zo komt onderhoud van de bestrating en het straatmeubilair met 27% als derde prioriteit uit de wijkenquête, en vindt 72 % van de bewoners dat de aanpak van zaken als zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep meer prioriteit zouden moeten krijgen.

Doel

Een schonere, hele en nette openbare ruimte van de wijk. Minder vervuiling op straat. Door een gezamenlijke aanpak is het besef vergroot samen verantwoordelijk te zijn voor de wijk.

Projecttrekker: Gemeente/ Dagelijks Beheer

Resultaten

- Een werkgroep is opgericht van professionals en bewoners.
- Meer betrokkenheid bij beheer en onderhoud in de wijk/straat.
- Meer maatwerk en hoger kwaliteitsniveau.
- Onkruidbestrijding op pleinen en in de straten wordt verbeterd.
- Jaarlijks terugkerende schoonmaakactie ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente.
- Introductie van een verscherpte handhaving op overtreding van het hondenbeleid.
- Een herstel van kapot en slecht straatmeubilair en verhardingen.
- Een uitbreiding van het aantal afvalbakken op logische plekken.

Activiteiten

1. Plaatsen extra afvalbakken

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Maken prullenbakkenplan (zie bijlage Prullenbakkenplan)	Werkgroep	uitgevoerd
Aanbrengen van 11 extra prullenbakken en verplaatsen van 8 stuks bestaande bakken overeenkomstig bakkenplan	Spaarnelanden	september/ oktober 2008
Legen prullenbakken volgens schema	Spaarnelanden	continu

2. Gerichte handhaving hondenbeleid en voorlichtingscampagne

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Er is een nulmeting verricht welke inzicht geeft waar de overlast het grootst is.	Werkgroep	Uitgevoerd
Een gerichte voorlichtingscampagne, waar hondenbezitters in meedenken en waaraan zoveel mogelijk mensen meedoen door bijvoorbeeld posters te plaatsen , worden	Dagelijks Beheer (DB)/ Welzijnswerk	Vanaf 4de kwartaal 08

hondeneigenaren gewezen op de regels uit het recent vastgestelde hondenbeleid dat hondenbezitters verplicht de hondenpoep op te ruimen	(SWCZ) / Honden-eigenaren	
Een onderzoek naar het creëren van hondenloslooplekken wordt uitgewerkt bij het project Groen in de Wijk	Werkgroep Groen in de Wijk	4de kwartaal 08
Handhaving hondenbeleid 150 uur op jaarbasis	Handhaving Openbare Omgeving (HOO)	continu

3. Periodiek extra onderhoud aan bestrating en straatmeubilair

Wat (maatregel/activiteit)	**Wie**	**Wanneer**
Een eerste inventarisatie is door de werkgroep gemaakt van kleine onderhoudswerkzaamheden (zie bijlage Antiverpauperpunten)	Werkgroep	uitgevoerd
Uitvoering van herstelwerkzaamheden uit eerste inventarisatie	DB/Aannemer	Sept-okt
Elk kwartaal worden gedurende twee weken, twee ploegjes ingezet om kuilen/zonken en andere oneffenheden aan verhardingen te herstellen. Ook kapot en scheef straatmeubilair zal dan hersteld cq. vervangen worden. Hierbij speciale aandacht voor een consistent straatbeeld	DB/Aannemer	Elk kwartaal
Aanmelden van werkzaamheden voor de aannemer bij meldpunt	Bewoners	Elk kwartaal

4. Inzichtelijk maken veegschema's

Wat (maatregel/activiteit)	**Wie**	**Wanneer**
Inzichtelijk maken van het schema van het straatvegen	DB/werkgroep/ Spaarnelanden	4de kwartaal 08
Inzichtelijk maken van het schema van het legen van de prullenbakken.	Spaarnelanden	4de kwartaal 08
Communiceren over de uitvoering van het veegschema	Werkgroep/ bewoners	1e kwartaal 09

5. Ondergrondse huisvuilinzameling

Wat (maatregel/activiteit)	**Wie**	**Wanneer**
Daar waar mogelijk zullen ondergrondse containers worden geplaatst in het Rozenprieel. Een plan hiervoor wordt in samenspraak met de werkgroep opgesteld. De ontwikkelingen op het gebied van ondergrondse containers die plaatsvinden in het Centrum worden meegenomen in de aanleg van ondergrondse containers in het Rozenprieel.	Spaarnelanden/ Gemeente/ Werkgroep	In contract-periode

6. Inzichtelijk maken vervuilde plekken en maatwerk aanpak

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Veel mensen hebben in de enquête aangegeven dat zij zich storen aan zwerfvuil, hondenpoep en onkruid. Om duidelijkheid te verschaffen waar die plekken zich bevinden is een tekening gemaakt waar die vervuilingen zich voordoen in de wijk. Ook is aangegeven waar de locaties extra vervuild zijn. Hiermee kan de aanpak beter gecoördineerd en gemonitoord worden. (zie bijlage very hotspots)	Werkgroep	Uitgevoerd
Er zal naast de reguliere inzet extra maatwerk geleverd gaan worden om deze vervuilde plekken extra aan te pakken om hiermee het woon en leefklimaat te verbeteren. Een plan hiervoor wordt uitgewerkt	DB/werkgroep	1e kwartaal 2009

7. Schoonmaakacties

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Als gemeente en bewoners samen de handen uit de mouwen steken ligt de wijk er schoner bij, ontmoeten mensen elkaar en ervaren mensen wat het is om samen verantwoordelijk te zijn voor je wijk. Zo wordt er elk voorjaar door de werkgroep een schoonmaakactie georganiseerd. De schoonmaakactie sluit aan op de groene opfleuractie uit het project Groen in de Wijk	Werkgroep/DB/ Spaarnelanden	Aansluitend op groene opfleur-actie op 16 mei 2009 en voorjaar 2010
De bewoners in de werkgroep onderzoeken nog of het haalbaar is om ook in het najaar een dergelijke actie te organiseren.	Werkgroep	

2.2 PROJECT GROEN IN DE WIJK

Omschrijving
Het Rozenprieel is een versteende wijk. Een kwart van de bewoners geeft in de enquête aan dat er te weinig groen in de wijk is en dat wat er aan groen is te weinig wordt onderhouden. De structuur van het groen (boomspiegels en soms ook hele bomen) is langzaam verdwenen. Mede door de afwezigheid van geschikte hondenloslooplekken en een tekort aan openbare prullenbakken vervuilt de buurt en het groen. Kortom er moet gewerkt worden aan een visie en de infrastructuur voor groenvoorzieningen in de wijk. Gelijktijdig met de uitvoering van het wijkcontract willen we naast maatregelen en acties op de korte termijn een totaal groenplan voor de hele buurt maken als onderdeel van een visie op de wijk Rozenprieel.

Doel
Het Rozenprieel moet een groenere uitstraling krijgen. Enerzijds door het verbeteren en zo mogelijk uitbreiden van het groen in de openbare ruimte en daarnaast door het betrekken van bewoners bij het ontwerpen, inrichten en beheren van de groenvoorzieningen in de wijk.

Projecttrekker: Welzijnswerk Centrum-Zuid. (SWCZ)

Resultaten
- Wanneer bewoners in hun directe woonomgeving het verbeterde openbaar groen samen intensiever onderhouden en/of fleuriger inrichten wordt de buurt leefbaarder en socialer.

Activiteiten

1. **Oprichten van een vereniging van buurtbewoners die zich richt op het stimuleren en beheren van openbare en particuliere groenvoorzieningen in de wijk**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Oprichting Vereniging Buurtbewoners voor Groenparticipatie GGRG *(zie bijlage opzet Geheime Groene Roosgezelschap)*	Werkgroep	3de kwartaal 2008
10 bijeenkomsten per jaar	GGRG	1 x per maand
Najaarsactie bekendmaking GGRG	GGRG	4de kwartaal 08
Workshops-cursussen- acties	GGRG	okt 2008-okt.2010

2. **Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud (zie de bijlagen met de reeds uitgevoerde inventarisaties)	GGRG	3de kwartaal 08
Overleggen met afdeling Dagelijks Beheer (DB) en opzichter Ymere en inzichtelijk maken van het werkplan voor groenonderhoud	GGRG/ DB/ Ymere	4de kwartaal 08

3. **Ontwikkelen van een totaal groenplan voor de wijk inclusief beheer- en onderhoudsplan**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Op basis van de door bewoners gemaakte inventarisatie wordt samen met Dagelijks Beheer (DB) en Ymere een herziening van het groenplan voor de wijk gemaakt inclusief beheer - en onderhoudsplan	GGRG/DB/ Ymere	4de kwartaal 08 1ste kwartaal 09
Het uitwerken van ideeën voor boomspiegels, stoepgroen, hangkorven, geveltuintjes, balkonbakken, bloembakken "groene rustpunten"	GGRG/ DB/Ymere	4de kwartaal 08 1ste kwartaal 09
Opstellen groenbeheer/adoptiecontracten en afsluiten met GGRG	DB/Ymere en GGRG	2e kwartaal 09

4. **Organiseren van een feestelijke jaarlijkse opfleuractie en groene wijkschouw**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
ontwerpen en huis aan huis verspreiden 4 kleurenfolder "Kleur voor je deur" met richtlijnen en voorbeelden geveltuinen hangkorven	GGRG/ DB/ Ymere/ Pre Wonen	16 mei 2009
Organiseren festiviteiten rondom groene opfleuractie	GGRG/Ymere/ Pré Wonen	jan/april 09
Verstrekken plantjes tbv geveltuinen hangkorven etc vanuit door de wijk rijdende karavaan	GGRG/SWCZ/ Ymere/ Pré Wonen	16 mei 2009

5. **Uitwerken hondenplan**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Hondenplan uitwerken en toetsen op uitvoerbaarheid en acceptatie bewoners (zie bijlage Hondenplan). Zie ook project Schoon en Heel	SWCZ/ DB	Vanaf 4de kwartaal 08

6. **Toepassing van nieuw ontworpen stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en boomcirkels**

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Waar zich de mogelijkheid voordoet, of stoepgroen dient te worden vervangen ,worden de nieuwe ontwerpen van stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en boomspiegels structureel toegepast. Dit idee wordt in minimaal drie nader te bepalen straten uitgevoerd	Ymere/DB/ bewoners/ GGRG	Vanaf 2e kwartaal 09 permanent
Aanleg "Rozenprieeltje" (zie bijlage)	DB/bewoners	1ste kwartaal 09

In dit kader zijn enkele suggesties gedaan die nader zouden kunnen worden uitgewerkt zoals

- per straat wordt door de GGRG een plan gemaakt voor aanleg geveltuintjes/hangkorven/bloembakken
- er kunnen workshops worden gegeven in buurtcentrum over aanleg geveltuintje , hangkorven, balkonbakken etc.
- er zouden meerdere groene rustpunten met bankjes moeten worden gecreëerd
- na rondwandeling met stadsecoloog rekening houden met aanwezige natuur en mogelijk meer/betere nestgelegenheid voor vogels vleermuizen maken
- vaker toepassing van onderhoudsvriendelijke bodembedekkers

7. Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van fysieke verkeersmaatregelen zoals zigzag slaloms, anti-parkeerpaaltjes/poefs door bloembakken

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van fysieke verkeersmaatregelen zoals zigzag slaloms, anti-parkeerpaaltjes/poefs door bloembakken.	Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in het project Verkeer en Parkeren	Vanaf 3de kwartaal 09

8. Overleg over de mogelijkheid tot het plaatsen van enkele drijvende moerastuinen bij de kade Zuider Buiten Spaarne

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Het aanbrengen van enkele drijvende moerastuinen langs de kade van het Zuider Buiten Spaarne (zie bijlage) na overleg met de waterbeheerders van gemeente en Rijnland.	DB/GGRG	voorjaar 09
Beheren drijvende moerastuinen	GGRG/bewoners	permanent

9. Initiëren van het Project 'Kunstranden van de Roos'

Wat (maatregel/activiteit)	**Wie**	**Wanneer**
Onderzoek naar de haalbaarheid van een uit te schrijven prijsvraag voor een plan voor aansprekende groene wijkmarkeringen aan de randen van de wijk (zie bijlage 'KunstRanden van de Roos')	GGRG/gemeente/ kunstenaars/ Ymere	Maart 09

2.3 ONVEILIGE PLEKKEN

Omschrijving
De bewoners van het Rozenprieel hebben in de enquête, als ook tijdens de rondwandeling en de wijkavond, aangegeven zich op sommige plekken in de wijk onveilig te voelen. Met 29 % was de bestrijding van kleine criminaliteit en het gevoel van onveiligheid de tweede prioriteit. Die onveiligheidsgevoelens worden enerzijds veroorzaakt door de inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld slecht verlichte en slecht onderhouden voor iedereen toegankelijke achterpaden), anderzijds door gedrag van medebuurtbewoners.

Doel
Het verminderen van onveiligheidsgevoelens waar mogelijk weg te nemen dan wel deze aanmerkelijk te verminderen.

Projecttrekker: Gemeente/ Veiligheid & Handhavingsregie (VHR)

Resultaten
- Geen plekken in de buurt waar bewoners 's-avonds en/of 's-nachts niet op straat durven lopen.
- Brandgangen afgesloten en beter verlicht.
- Donkere poorten beter verlicht.
- Portieken afgesloten tijdens avond en nacht.
- Parkeerterreinen beter bereikbaar, begaanbaar en verlicht.
- Ondersteuning aan bewoners die door buren geintimideerd worden.
- Aanpak van buurtbewoners die intimiderend gedrag vertonen.
- Voorlichting op scholen en in de Roos over de gevolgen van vandalisme.
- Aanpak van buurtbewoners die vernielingen plegen.
- Aanschrijven van/ handhaven bij eigenaren die hun bezit slecht onderhouden dan wel laten verpauperen.
- Er is een inventarisatie gemaakt van de plekken waar thans problemen zijn. Van de specifieke plekken is bekend wat de huidige status is en daarom is goed meetbaar of daarin op termijn verandering gekomen is
- Voor wat betreft het vandalisme zal een afname in het aantal meldingen c.q. reparaties merkbaar moeten zijn.

Activiteiten

1. Poorten in Camphuijsstraat

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Enquete onder bewoners/eigenaren van huizen aan de Camphuijsstraat over het afsluiten van de poorten	Ymere	1e kw 09
Verlichting aanbrengen in poort Camphuijsstraat, met de ingang naast nr. 18	Bewoners/ Ymere / VHR	april 09
Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort Camphuijsstraat met de ingang naast nr. 18	Bewoners/ Ymere	april 09
Verlichting aanbrengen in poort Camphuijsstraat met ingang naast nr. 1	Bewoners/ Ymere / VHR	april 09
Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort Camphuijsstraat met ingang naast nr. 1	Bewoners/ Ymere	april 09

2. Poort Asterstraat 9-11

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Enquête onder bewoners/eigenaren van huizen aan de Asterstraat over het afsluiten van de poort	Pré Wonen	1e kw 09
Verlichting aanbrengen in poort Asterstraat 9-11	Bewoners/ Pré Wonen / VHR	april 09
Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort Asterstraat 9-11	Bewoners/ Pré Wonen	april 09

3. Wintertuinplein

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Afsluiting deur voorportaal voor bepaalde tijd (bijv. 18.00-08.00 uur)	Pré Wonen	december 08

4. Van Zompelstraat

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Afsluiting deur voorportaal voor bepaalde tijd (bijv. 18.00-08.00 uur)	Pré Wonen	december 08

5. Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Inventarisatie percelen met achterstallig onderhoud (zie bijlage Vervallen panden)	Werkgroep	4e kwartaal 08
Eigenaren aanspreken/aanschrijven	VHR	1e kwartaal 09
Zo nodig bestuurlijk handhaven indien eigenaar situatie niet verbetert	VHR	2009

6. Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Onderzoeken waarom parkeerplaatsen slechts beperkt gebruikt worden	VHR/bewoners/ DB	1e kwartaal 09
Na onderzoek aanpassingen aanbrengen in de sfeer van verlichting of kleine groen- en/of bestratingsaanpassingen.	DB	1e kwartaal 09
Afstemmen op de ideeën uit de werkgroep Groen in de Wijk en Verkeer en Parkeren	VHR/ projectleider Groen in de Wijk/Verkeer en Parkeren	

7. Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Samen met bewoners bepalen welke aanpassingen aan de verlichting gewenst zijn.	VHR/bewoners/ DB	4e kw 08
Na onderzoek zonodig aanpassingen aanbrengen aan de verlichting.	DB	1e kw 09
Klein onderhoud aan de bestrating uitvoeren (relatie met project Schoon en heel	DB	1e kw 09

8. Aanpak vandalisme

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Voorlichtingscampagne in de buurt c.q. buurthuis / flyers en buurtkrant	Gemeente/ politie en bewoners	december 08
Verbaliseren	Politie / HOO	per direct
Snelle reparatie/vervanging vernielde objecten via melding bij gemeentelijk meldpunt	DB	per direct
Graffiti verwijderingsacties	DB	September 08 daarna incidenteel

9. Aanpak intimidatie buurtbewoners onderling / gehele wijk

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Voorlichten Brief laten rondgaan in delen van de buurt waar dit voorkomt. Uitleg geven over beleid en aanpak in deze.	VHR/ politie/ Ymere/ werkgroep	januari 09
Ondersteuning/bemiddeling	SCZW	per direct
Verbaliseren	Politie	per direct
Sanctioneren	Ymere	per direct
Specifiek woningtoewijzingsbeleid	Ymere	per direct
Buurtbemiddeling	VHR/Ymere/Pré Wonen	4e kwartaal 09

2.4 Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker

Omschrijving

Op deze drie plekken in de wijk is het wenselijk om de inrichting, het beheer en onderhoud beter op elkaar af te stemmen. Afzonderlijk worden voor deze drie plekken voorstellen uitgewerkt.

Projecttrekker: Ymere

Doel
In de periode van het wijkcontract gezamenlijk met alle partners het Palmpleintje, het Plein Voorhelmstraat en de Tuin van Jonker herinrichten en afspraken te maken over het gebruik.

Resultaten
Opgeknapte, aantrekkelijke & veilige plekken met waar mogelijk groen toegevoegd.

Activiteiten

1. Palmplein

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
a. Start bijeenkomst, ideeën inventariseren	Werkgroep	Uitgevoerd
b. Schets ontwerp (S.O.) maken.	Gemeente	September 08
c. Tweede bijeenkomst, bespreken S.O.	Werkgroep	3e / 4e kwartaal 08
d. Voorlopig ontwerp (V.O.) maken.	Gemeente	3e / 4e kwartaal 08
e. V.O. presenteren aan de wijk	Gemeente	1e kwartaal 09
f. Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens gaat het ter goedkeuring naar het bestuur van Haarlem.	Gemeente	2e kwartaal 09
g. Voorbereiding uitvoering	Gemeente	Zomer 09
h. Realisatie	Gemeente	4e kwartaal 09
i. Opening nieuwe Palmpleintje	Allen	2010
j. Onderhouden/beheren	Gemeente/ werkgroep	Na realisatie

2. Plein Voorhelmstraat

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
a. Schets ontwerp (S.O.) maken.	Landschaps-architect	2e helft 08
b. bijeenkomst omwonenden, bespreken S.O.	Ymere/Landschaps- architect	2e helft 08
c. Voorlopig ontwerp (V.O.) maken.	Landschaps-architect	2e helft 08
d. V.O. presenteren aan de wijk	Landschaps-architect/ Gemeente	1e / 2e kwartaal 09
e. Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens	Landschaps-	1e/ 2e kwartaal

gaat het ter goedkeuring naar het bestuur van Haarlem.	architect/ Gemeente	09
f. Voorbereiding uitvoering	Gemeente	2e helft 09
g. Realisatie	Gemeente	Start 4e kwartaal 09
h. Opening nieuw pleintje	allen	2010
i. Onderhouden/beheren	Gemeente/ bewoners	Na realisatie

3. Tuin van Jonker

Wat (maatregel/activiteit)	**Wie**	**Wanneer**
a. Start bijeenkomst, ideeën inventariseren	Werkgroep	Uitgevoerd
b. Schets ontwerp (S.O.) maken door architect.	Nader te bepalen	1e helft 09
c. bijeenkomst werkgroep, bespreken S.O.	Werkgroep	1e helft 09
d. Verwerken opmerkingen op het S.O.	Nader te bepalen	2e helft 09
e. Voorlopig ontwerp (V.O.) maken architect.	Nader te bepalen	2e helft 09
f. V.O. presenteren aan de wijk.	Nader te bepalen	2e helft 09
g. Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens gaat het ter goedkeuring naar het gemeentebestuur	Nader te bepalen	2e helft 09
h. Vorbereiding uitvoering	Nader te bepalen	1e helft 2010
i. Realisatie	Nader te bepalen	1e helft 2010
j. Opening nieuwe Tuin van Jonker	Allen	2010
k. Onderhouden/beheren	Gemeente/ bewoners	Na realisatie

2.5 PROJECT KUNST EN CULTUUR

Doel
Het versterken van de samenhang in de buurt door gelegenheid te scheppen voor mensen om elkaar te kunnen ontmoeten (jong/oud, verschillende etnische en sociale achtergrond). Het verbeteren van de leefomgeving en de uitstraling van het Rozenprieel waarbij kunst en cultuur als middel wordt ingezet. Duurzame betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving vergroten.

Projecttrekker: Welzijnswerk Centrum-Zuid. (SWCZ)

Resultaat
Ontmoetingsplekken in de wijk zijn gerealiseerd en evenementen worden structureel georganiseerd met aandacht voor kunst en cultuur.

Activiteiten

1. Cultureel buurtfestival

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Formuleren van randvoorwaarden, uitgangspunten en budget voor een structurele organisatie van een cultureel buurtfestival (input: evaluatie Overal in de Roos)	Werkgroep in samenwerking met vml. organisatie Overal in de Roos	Mei 2009
Organiseren van het Mijlpaalfeest (met als onderdeel de kunstlijn) slotmanifestatie van de wijkcontracten.	Werkgroep met buurtbewoners	September 2010

2. Buurtwandelingen

Wat (maatregel/activiteiten)	Wie	Wanneer
Opzetten van een concept voor een buurtwandeling Toerist in eigen Wijk die 2x per jaar georganiseerd wordt. Aandacht voor kinderen en volwassenen. Het maken van een 'kijkwijzer'	Werkgroep	Maart 09
Toerist in Eigen Wijk Ontwikkelen van buurtwandelingen voor (nieuwe) bewoners met aandacht voor historie, heden en toekomst.	Werkgroep	Maart 09
Buurtwandeling Rozenprieel opnemen in Gildewandelingen. Opzetten van een pool van bewoners die opgeleid worden tot gildegids en /of zorgen voor realisatie van kleinschalige activiteiten tijdens de gildwandeling.	Werkgroep in samenwerking met het Gilde	September 09

3. Realiseren van kunstuitingen in de openbare ruimte

Wat (maatregel/activiteit)	**wie**	**wanneer**
Realiseren van kunsttoepassingen in de openbare ruimte, o.a. Tuin van Jonker, Voorhelmplein, Palmplein, hondenuitlaatplaatsen		
Formuleren van randvoorwaarden voor gemeenschapskunst* (community art), dat wil zeggen kunsttoepassingen ontstaan vanuit interactie tussen kunstenaar en groepen buurtbewoners, buurtbewoners nemen actief deel aan de totstandkoming van het werk. Denk aan fotografie van honden en baasjes bij hondenuitlaatplaatsen en Urban Art, jongeren maken kunst op blinde muren. **Gemeenschapskunst kan zijn: Kunst bij de hondenuitlaatplaatsen door fotografie, Urban Art d.i. Jongeren maken kunst op blinde muren.*	Werkgroep in samenwerking met andere werkgroepen van het wijkcontract	4e kwartaal 08
Selecteren kunstenaar voor, voorlopig ontwerp kunstwerken in de openbare ruimte zoals Tuin van Jonker, Voorhelmplein en Palmplein ,en de realisatie daarvan. **Projectonderdeel kan alleen doorgaan als financiering kan worden gevonden**	Werkgroepen/ gemeente en Ymere	Gedurende looptijd
Mede adviseren over herinrichting buurt, o.a. Palmplein, Voorhelmplein, Tuin van Jonker	Werkgroep	Gedurende looptijd
Sponsoring diverse activiteiten	Werkgroep	Gedurende looptijd

2.6 VERKEER EN PARKEREN

Omschrijving
De bewoners van het Rozenprieel hebben last van de vele geparkeerde auto's en van te hard rijdende auto's in hun buurt. Daardoor is de buurt geen veilige plek voor bewoners en hun kinderen, is er weinig ruimte voor kinderen om te spelen, en is het moeilijk om een parkeerplek te vinden. Bovendien is niet altijd duidelijk wat nog steeds woonerf is en wat tot de 30km-zone behoort en hoe daar dan geparkeerd mag worden. De wijk is niet gebouwd om zoveel auto's te herbergen. Binnen het wijkcontract gaan we ons gezamenlijk inspannen om zowel de parkeersituatie als de verkeersveiligheid te verbeteren.

Projecttrekker: Gemeente, Openbare Ruimte Groen en Verkeer (OGV)

Doel
Het doel van het project is om in overleg en samenwerking met de bewoners en nog in 2008 maatregelen te verzinnen voor de verkeersproblemen en daar samen prioriteiten aan te geven. De maatregelen met de hoogste prioriteit worden zoveel mogelijk binnen het wijkcontract uitgevoerd en voor de overige maatregelen gaan we onderzoeken of die kunnen meeliften met geplande werkzaamheden.

Resultaten
1. duidelijkheid over de parkeersituatie en het vignettengebied
2. beter gebruik van de parkeerplaatsen
3. indien mogelijk hier en daar een extra parkeerplek
4. minder parkeeroverlast
5. lagere snelheden in de buurt
6. een prettig verblijfsklimaat

Prestaties

1. Voortingplantsoen hekwerk

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Om de verkeersveiligheid op het pleintje op het Voortingsplantsoen te verbeteren, wordt een voorstel gemaakt voor het "ontbrekende deel" van het hek aan de oostzijde van het plein	OGV\DB\ Werkgroep	Oktober 08
Plaatsing hekwerk rekening houdend met levertijd	DB	December 08

2. Zuider Buiten Spaarne drempels

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Met prioriteit wordt bekeken of de drempels in de buurt van historische panden (Zuider Buiten Spaarne) kunnen worden aangepast of verplaatst	OGV\DB\ werkgroep	4e kwartaal 08

3. Snelheid vuilnisauto's

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Spaarnelanden wordt aangesproken op de hoge snelheden van vuilniswagens	OGV	september

4. Verkeersnelheid en parkeren

Wat (maatregel/activiteit)	Wie	Wanneer
Voertuigen gemeente Haarlem zoveel als mogelijk parkeren op eigen terrein ipv op de openbare weg rond koningstein	DB	Oktober 08
Om inzicht te krijgen in gereden snelheden worden verschillende snelheidsmetingen verricht	OGV\ werkgroep\ politie	4e kwartaal 08
Om inzicht te krijgen in het parkeergebruik, wordt in samenwerking met de bewoners een parkeeronderzoek uitgevoerd (capaciteit parkeerplaatsen én gebruik daarvan)	OGV\werkgroep	4e kwartaal 08
Er wordt een schouw georganiseerd met verschillende verkeersspecialisten en de bewoners. Hierbij ook speciale aandacht voor de routes voor minder validen. (rollatorroute)	OGV\politie\DB \ werkgroep	4e kwartaal 08
Er wordt een wijkplan voor Verkeer en Parkeren opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan rijdend én stilstaand verkeer. Onderdelen van dit plan zijn bijvoorbeeld: - onderzoek/inrichting van eenrichtingsverkeerswegen in een samenhangend verkeerstromenplan (zoals de Linschotenstraat, Barendsestraat, van Marumstraat), - afsluiting van delen van de wijk voor zwaar/lang verkeer (zoals in de Casteleynstraat/ventweg Rustenburgerlaan), - Aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld drempels en zig-zag-blokkades op het Zuider Buiten Spaarne - Creëren van extra parkeerplekken dmv schuine parkeerhavens (bijvoorbeeld langs het Spaarne), - Volledig invoeren van het parkeervignettensysteem	OGV\politie\DB \ werkgroep	1e kwartaal 09
Snelheidsmeting en eventuele handhaving op snelheden (concreet maken n.a.v. verkeersschouw en in verkeer- en parkeerplan)	Politie	Vanaf 1e kwartaal 08
150 uur handhaving per jaar op parkeerregels door Handhaving Openbare Omgeving. De inzet wordt mede bepaald op basis van verkeersschouw en het verkeer- en parkeerplan. Probleemplaatsen waaraan zeker aandacht zal worden gegeven zijn de stoepen van de Rozenprieelstraat en de bocht Voorhelmstraat - Bakkerstraat	HOO	Gedurende contract-periode
Op basis van het wijkplan voor Verkeer en Parkeren worden concrete verkeersmaatregelen uitgewerkt en uitgevoerd welke binnen de contractperiode kunnen worden gerealiseerd	OGV\DB	Vanaf 1e helft 2009

•

HOOFDSTUK 3. ONDERTEKENING

De besturen van

gemeente Haarlem,
participatiegroep Rozenprieel,
woningcorporatie Ymere,
woningcorporatie Pré Wonen
Welzijnswerk Centrum-Zuid,
Spaarnelanden en
politie Kennemerland

verbinden zich met de ondertekening van het wijkcontract Rozenprieel tot de uitvoering van de in dit wijkcontract beschreven projecten.

De samenwerkende partners stellen vast dat de inhoud van dit contract tot stand is gekomen op basis van een wijkenquête, een wijkwandeling een bewonersavond over de projecten en na overleg tussen alle partners. De partners willen zo een solide basis leggen voor het slagen van de projecten. Zij doen dit in de overtuiging dat de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang van het Rozenprieel met deze aanpak het meest gebaat is.

De samenwerkende partners nemen deel aan het projectteam Rozenprieel en dragen (onder meer) via dit projectteam bij aan een succesvolle uitvoering van het wijkcontract.

namens het gemeentebestuur van Haarlem

stadsdeelportefeuillehouder C. van Velzen,

.....

Haarlem

namens participatiegroep Rozenprieel

E. Verheul

.....

M.P. Schinkel.

.....

M. Koning

.....

namens Ymere

directeur F. de Ruyter

.....

Ymere
wonen, leven, groeien

namens Pré Wonen

directeur V. Verhoeven

.....

PRÉ
wonen

namens Welzijnswerk Centrum Zuid, directeur V. de Kwant

.....

namens regiopolitie Kennemerland, teamchef A. Feije

.....

namens Spaarnelanden, directeur M. Haas

.....

Haarlem, 22 september 2008

Haarlem, daar teken ik voor!